



Ventanas batientes en el pabellón infantil

Para mejorar la ventilación de la instalación se ha decidido la instalación de ventanas batientes que permitan crear un ciclo de ventilación natural



Estado de la obra

Pendiente de proyecto

Fecha de petición

Marzo de 2024

Fecha de adjudicación

Junio de 2024

Fecha estimada de finalización

Agosto de 2024

Empresa adjudicataria

Aluminios Secades